



29 сентября 2017 года

Распоряжение № 09/882

О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» от 15 декабря 2016 года № 12/631 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»


В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», утвержденного постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формировании и реализации», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»:

1. Внести в распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» от 15 декабря 2016 года № 12/631 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» изменения согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель администрации
городского округа «Вуктыл»



В.Н. Крисанов



4	Мероприятие 2.1.3. Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	ОСД и ГХ		01.07.2017	30.11.2017	1 230 422,21	1 230 422,21	0,00	0,00	X	X	V	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Мероприятие 2.1.4. Разработка межевых планов	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	ОСД и ГХ		01.04.2017	30.09.2017	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	X	V	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Контрольное событие 11. Акт выполненных работ на Строительство водовода «Подчерье - Вуктыл» подписан	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	ОСД и ГХ		X	31.12.2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	X	X	X	X	
2	Контрольное событие 12. Акт выполненных работ на корректировку проектно-сметной документации, в том числе разработку проекта планировки территории и проекта межевания подписан	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	ОСД и ГХ		X	30.06.2017	X	X	X	X	X	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Контрольное событие 13. Государственная экспертиза проектно-сметной документации проведена	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	ОСД и ГХ		X	30.11.2017	X	X	X	X	X	X	V	V	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Контрольное событие 14. Межевые планы разработаны	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	ОСД и ГХ		X	30.09.2017	X	X	X	X	X	X	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

✓ в) позиции 2.3, 2.3.1 изложить в следующей редакции:

6	Основное мероприятие 2.3. Строительство общественной бани в г.Вуктыл	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	ОСД и ГХ	Обеспечение населения услугами бани	01.07.2017	31.12.2018	2 025 827,79	25 827,79	2 000 000,00	0,00	X	X	V	V	V	V	V	V	X	X	X	X
---	--	---	----------	-------------------------------------	------------	------------	--------------	-----------	--------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.3.1. √	Мероприятие 2.3.1. Получение положительно заключенная государственной экспертизы проектно-сметной документации	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	ОСД и ГХ		√ 01.07.2017	√ 31.12.2017	√ 25 827,79	√ 25 827,79	0,00	0,00	x	x	v	v	x	x	x	x	x	x	x	x
-------------	--	---	----------	--	--------------	--------------	-------------	-------------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

».