



«11» марта 2020 года

## Распоряжение № 03/148

**Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» на 2020 год**

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации утвержденного постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 13 октября 2017 года № 10/1040 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды»:

1. Утвердить Комплексный план действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» на 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» С.А. Постельга.

Глава муниципального образования  
городского округа «Вуктыл» - руководитель  
администрации городского округа «Вуктыл»



Г.Р. Идрисова



Комплексный план действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды» на 2020 год

Полное наименование: Унитарное предприятие «Унитарное предприятие по проектированию объектов благоустройства на территории МО ГО «Вуктыл»

| 1.1.                    | Основное мероприятие 1.1.<br>Разработка комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству                                      | Пластины ДВ - начальники ОГ и ДХ | ОГ и ДХ | Наличие актуальной информации о ходе реализации муниципальной программы                                | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | V | V | V | V |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---|---|---|---|
|                         |                                                                                                                                                               |                                  |         |                                                                                                        |            |            |               |              |               |              |   |   |   |   |
| 1.1.1.                  | Мероприятие 1.1.1. Размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов о ходе реализации муниципальной программы | Пластины ДВ - начальники ОГ и ДХ | ОГ и ДХ |                                                                                                        | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | V | V | V | V |
|                         | Контрольное событие № 1. Информация о ходе реализации муниципальной программы доведена гражданам                                                              | Пластины ДВ - начальники ОГ и ДХ | ОГ и ДХ | X                                                                                                      | X          | 31.12.2020 | X             | X            | X             | X            | V | V | V | V |
| 2.1.                    | Основное мероприятие 2.1. Поддержка обустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий                                                                 | Пластины ДВ - начальники ОГ и ДХ | ОГ и ДХ | Обеспечение проведения общественных обсуждений к 2020 году по проектам благоустройства в полном объеме | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | V | V | V | V |
| 2.1.1.                  | Мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий по обсуждению с гражданами мероприятий по благоустройству муниципальных территорий                                  | Пластины ДВ - начальники ОГ и ДХ | ОГ и ДХ |                                                                                                        | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | V | V | V | V |
|                         | Контрольное событие № 2. Мероприятия по обсуждению с гражданами мероприятий по благоустройству муниципальных территорий проведены                             | Пластины ДВ - начальники ОГ и ДХ | ОГ и ДХ | X                                                                                                      | X          | 31.12.2020 | X             | X            | X             | X            | V | V | V | V |
| Итого по подпрограмме 2 |                                                                                                                                                               | X                                | X       | X                                                                                                      | X          | X          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | X | X | X | X |
| Всего по программе      |                                                                                                                                                               | X                                | X       | X                                                                                                      | X          | X          | 26 213 579,00 | 3 142 247,00 | 21 874 637,00 | 1 196 695,00 | X | X | X | X |